

Raport de Sprint – Proiect de Joc Unity

****Echipa:****10

****Numele jocului (titlu provizoriu):**** Velocity

****Sprint #:**** 5

****Perioada:**** 16.12.2025 - 06.1.2026

****Data predării raportului:**** 17.12.2025

****Team leader (persoană de contact):**** Lupu Denisa Cristina

****Persoana/Persoanele care au întocmit raportul:**** Lupu Denisa Cristina

****Modalitatea preferată de primire a recenziei (ex: e-mail, feedback oral, Google Docs):****
teams/e-mail

1. Scopul general al sprintului curent

Obiectivul central al acestui sprint este definitivarea versiunii pentru demo prin integrarea tuturor componentelor într-un sistem unitar și finalizarea mecanicilor de joc esențiale. Ne propunem să livrăm un produs stabil și rafinat vizual, eliminând bug-urile rămase pentru a asigura o experiență de utilizare de înaltă calitate.

2. Statusul obiectivelor din sprintul anterior

- | | |
|---|--|
| 1. Îmbunătățirea săriturilor | Status:  Indeplinit |
| 2. Rezolvare Bug ieșire din teren | Status:  Indeplinit |
| 3. Schimbarea direcției în teren | Status:  Indeplinit |
| 4. Meniul de pauză | Status:  Indeplinit |
| 5. Creșterea dificultății | Status:  Indeplinit |
| 6. Design fundal | Status:  Neindeplinit |
| 7. Animație player (sărituri, schimbare direcție) | Status:  Neindeplinit |
| 8. Utilizarea Monedelor | Status:  Indeplinit |

9. Efecte audio	Status:  Indeplinit
10. Power-Ups	Status:  Indeplinit
11. Schimbare tematica	Status:  Partial
12. Save system	Status:  Indeplinit

3. Retrospectivă scurtă

În acest sprint, colaborarea în echipă a funcționat foarte bine, reușind să finalizăm 9 dintre obiectivele propuse. Ca dificultăți, au apărut câteva bug-uri și conflicte de cod care au trebuit rezolvate, iar câteva task-uri de design și animație au rămas neterminate. În sprintul următor, ne vom axa pe etapa de polish, pe o testare atentă, pe rezolvarea bug-urilor și pe implementarea ultimelor funcționalități rămase.

4. Obiective pentru sprintul curent

Prioritate	Obiectiv	Descriere scurtă	Responsabil(i)
1	Sistem de constrângere a mișcării (Boundaries)	Adăugarea limitărilor laterale pe traseu pentru a preveni ieșirea accidentală a jucătorului de pe suprafața de rulare.	Denisa Lupu
1	Sistem de generare a obstacolelor	Crearea infinită și aleatorie de obstacole, asigurând un joc dinamic și impredictibil.	Adrian Aparaschivei
2	Mecanică de viraj și curbură a traseului	Implementarea logicii de control pentru deplasarea laterală și adaptarea segmentelor de drum pentru a permite curbe la stânga și la dreapta.	Istrate Irina

2	Testare si rezolvare bug-uri	Se va asigura ca jocul este complet functional, fara probleme “surpriza”	Istrate Irina, Paraschiv Bianca
2	Centralizarea integrarea scenelor	Necesar pentru a trece de la stadiul de scene separate” la un produs finit (o singura scena).	Adrian Aparaschivei
3	Implementare logică și comportament inamicul player-ului	Dezvoltarea algoritmului de mișcare și a interacțiunilor pentru entitatea inamică.	Roberta Nechita
3	Sistem de animații și update avatar	Implementarea și sincronizarea animațiilor personajului.	Paraschiv Bianca
4	Dezvoltare panou de control	Crearea unei interfețe intuitive pentru gestionarea parametrilor de joc și accesarea rapidă a opțiunilor.	Roberta Nechita
4	Implementare Scurtături de Tastatură	Adăugarea unor comenzi rapide pentru tastatură pentru a usura accesibilitatea la funcționalități.	Ispas Anastasia
4	Design si polish	Îmbunătățirea aspectului vizual al jocului, polish pe scena finala	Denisa Lupu

5. Plan de lucru și împărțirea sarcinilor

Păstrăm configurația actuală pentru eficiență: Jira pentru monitorizarea backlog-ului și GitHub pentru colaborarea pe cod. Vom organiza Ședințe de progres în weekend pentru a analiza rezultatele și a stabili prioritățile. Grupul de WhatsApp rămâne canalul principal pentru feedback rapid

6. Capturi / Demonstrații (opțional)

-

7. Observații suplimentare

- Efectele audio nu au fost puse pentru stanga si dreapta, ci pana la urma pentru atunci cand se loveste player-ul de un obstacol